



# รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

(ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เทศบาลตำบลบ้านหวาน

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



053-441961



182 หมู่ 4 ต.บ้านหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่



[www.baanwan.go.th](http://www.baanwan.go.th)

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐.-	๑ พ.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน	๓๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการจัดหาภาชนะในการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	๔๐,๖๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ พ.ค.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖. โครงการลดปริมาณขยะในครัวเรือน	๖๕,๖๐๐.-	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการอาหารปลอดภัย	๒๘,๓๕๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. อุทกวิทยาคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่ที่ ๑๐) บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๗,๘๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศาลาหมู่บ้าน) บ้านต้นเอ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๘,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๒๗๒,๕๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๓.๑บ้านไร่ หมู่ ๑ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๙๖,๕๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการก่อสร้างถนนโอบเวอริเออร์เลย์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านศรีสรร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๘,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างสนามกีฬา) ต่อจากโครงการเดิม บ้านโงะขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๘,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๙	๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙) บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๓,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าตลาดป่าหมาก) พร้อมท่อเหลี่ยมคอนกรีต บ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๒๒,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๖/๕ ถึงบ้านเลขที่ ๑๑๓ บ้านดอนไฟ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๖,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๖๙ ถึงบ้านเลขที่ ๗๐ บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑๕๖,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรกัทร (ต่อจากโครงการเดิม) บ้านท่าบุญเรือง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๔,๕๙๙.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดฝาเปิดลำเหมืองลิกหน้าสถานีungskุญี่ปูนบ้านปากกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๗๙,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาเปิด ลำเหมืองหลังบ้านเลขที่ ๑๐๔/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๔/๓ บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๘,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด (ลำเหมืองหลักบ้านคู) บ้านคู หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๘๖,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิด (ลำเหมืองหลังบ้านเลขที่ ๕๑/๓ ถึงบ้านเลขที่ ๕๑) บ้านเดี่ยว หมู่ ๙ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑๘๓,๙๐๐.-	๑ เม.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องนำศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก ตำบลบ้านแหวน บ้านช่างค้ำน้อย หมู่ที่ ๔ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๔๓๘,๒๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๔๘๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน ๒๘ จุด) ภายในตำบลบ้านแหวน	๑,๔๕๖,๓๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๙. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฐานแม่ (ลำเหมืองแม่ท่าช้างสายรอง) ต่อของเดิม บ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๙๑๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ระบบ	๓,๒๓๖,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการติดตั้งป้ายชอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๑๙๖,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์ภายในเขตตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๕ จุด	๙๔๘,๕๕๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓. โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องนำศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๖,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔. โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นห้องพักคอยฐานปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านแหวน/ห้องฐานรับการส่งสารและปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านแหวนและห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน	๑,๑๙๖,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕. โครงการก่อสร้างแทงก์น้ำทรงกลมเป็ญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ ๔ บ้านช่างค้ำน้อย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๖๒๙,๐๐๐.-	๑ ม.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖.๐๐ นิ้ว บ้านดอนเฝ้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๖,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖.๐๐ นิ้ว บ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๓๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กกำแพงห้องหมูเฝ้าบ้านกองจิง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๙๕๕,๐๐๐.-	๑ ก.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙. โครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนักกีฬาภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านต้นเหือด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๓๒๔,๐๐๐.-	๑ ก.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๐. โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ชนิด LED ภายในเขตตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานติดตั้งไฟกระพริบจำนวน ๙ จุด	๑๓๔,๖๘๐.-	๑ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารประรำพิธีภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านโงงขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน	๑๒๙,๙๐๐.-	๑ ก.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านโงงขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน	๒,๗๑๐,๙๖๓.๔๕	๑ ก.ย .๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๕,๐๐๐.-	๑ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๔. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน (บ้านโขงขาว) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๔๓๕,๓๐๐.-	๑ ก.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๕	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการวางระบบปัญหาเหตุการณ์และทบทวนการดับเพลิงแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๘๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาเสถียรภาพของหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาสีงามแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐.-	๑ ก.พ. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๓) แผนงานคณะและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. ค่าจ้างเหมาทำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลบ้านแหวน	๓,๒๑๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างเงินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐.-	๐	๑ ม.ค. ๖๙	๓๑ มี.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชน ตำบลบ้านแหวน	๓๐,๐๐๐.-	๐	๑ มี.ค. ๖๙	๓๑ พ.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการเปิดบ้านวิชาการ	๔๐,๐๐๐.-	๓๙,๙๔๐.-	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐.-	๒๑,๖๒๒.-	๑ มิ.ย.๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.-	๑ พ.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๔๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการเพิ่มศักยภาพสถานเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐.-	๑ พ.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายตัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๑๒๐,๒๙๒.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน/ เครื่องแบบนักเรียน/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๓๗,๘๔๕.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๓๖๓,๒๑๖.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. อาหารเสริม (นม)	๑,๒๕๙,๔๒๐.๒๒	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าบุญเรือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๖๖๘,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๕๘๙,๖๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจอมทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๖๖๘,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างนิมการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างคำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๖๖๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างนิมการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โต๊ะประชุม	๒๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างนิมการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗. เต็นท์สนาม	๑๘๖,๖๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างนิมการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘. เก้าอี้ปูนวม	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙. เก้าอี้พลาสติก	๒๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. ตู้เก็บเอกสาร	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด ๒ ก๊อก	๒๓,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔. เครื่องเป่าลมแบบสายสะพาย	๑๑,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕. ชุดเครื่องเสียง	๓๕,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๓๖,๓๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๐ มิ.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
						เริ่มดำเนินการ
๒. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาครอบครัว ในตำบลบ้านแหวน	๒๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๙	๓๑ ส.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
						เริ่มดำเนินการ
๑. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลบ้านแหวน	๒๔๐,๖๑๕.-	๑ พ.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาของตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๔) แผนงานการเกษตร

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและผักปลอดสารพิษ	๓๕,๕๐๒.-	๑ พ.ค. ๖๘	สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๘	ไม่ได้นำเงินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

## (๕) แผนงานงบกลาง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	งบเทศบาลบุญดี	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๙,๔๒๕,๗๐๐.-	๒๑,๘๒๘,๐๐๐.-	๑๙,๔๒๕,๗๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๐๖,๖๐๐.-	๔,๑๗๖,๐๐๐.-	๓,๕๐๖,๖๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือ	๑๔๒,๕๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๔๒,๕๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการธรรมส์ัจจร	๒๕,๐๐๐.-	๑ มี.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.-	๑ มี.ย. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง	๑๕๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ ธ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. อุทยานวัดจอมทอง ตามโครงการสร้างป่าพระธาตุวัดจอมทอง	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๖. อุดหนุนวัดช่างคำหลวง ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดช่างคำหลวง	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. อุดหนุนวัดเทพประสิทธิ์ ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดเทพประสิทธิ์	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘. อุดหนุนวัดป่าหมาก ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดป่าหมาก	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. อุดหนุนวัดวรเวทย์วิสิฐ ตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ	๒๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค.๖๘	๓๑ ก.ค.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. อุดหนุนอำเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานกิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	๖๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแหวน	๒๕,๔๕๒.-	๑ ก.พ. ๖๕	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	๒๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕. อุดหนุนอำเภอทางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น อำเภอทางดง จังหวัดเชียงใหม่	๓๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙,๑๕๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดสภายุโรปแม่ลูกผูกพัน	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการจัดอาสาสมัครนำพาสังคมเป็นสุข	๑๙,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๙. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)	๒๔,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๙	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter)	๓๐,๙๐๐	๑ ม.ค. ๖๙	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านตำบลบ้านแหวน	๔๑,๐๒๗.๕๐	๑ ก.พ.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

## ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

## (๑) แผนงานการศึกษา

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. พัดลมไอเย็น	๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๙	สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑. หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๖ แผ่น	๖๐,๐๐๐.-	๕๙,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒. เครื่องตั้งคอกและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	๒๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔. ท่อโค้งสองระดับ	๑๓,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้อไหล่และข้อศอก	๓๙,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖. เครื่องมีอริक्षाด้วยการเคลื่อนไหวของแขนและขา	๓๕๙,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗. จักรยานปั่นมือเท้าเพื่อกายภาพบำบัดแบบไฟฟ้า	๗,๓๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	ประเภทบัญชี	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๘. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๙๐๐.-	๒๔,๕๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙. เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	๑๘,๕๘๐.-	๑๕,๘๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดเล็กน้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๔,๐๐๐.-	๒๓,๗๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐.-	๓,๙๙๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐.-	๒,๓๙๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๓. คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กแบบที่ ๒	๒๓,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี